

**SIAI – ANEXO 13**

**COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS**

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS PROCESSO DE DESPESA: 005/2020	NÚMERO DO RECIBO: <b>100373</b>
---	------------------------------------

**PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO:**

Número do Contrato:	004/2020
Número do Recibo do Anexo 38:	236253
Período de Vigência do Contrato:	17/01/2020 à 31/01/2020
Data da Assinatura:	17/01/2020
Data da Publicação:	21/01/2020
Prazo Máximo para a Liquidação:	30 dia(s)
Prazo Valor do Contrato (R\$):	R\$ 1875,00

**INFORMAÇÕES SOBRE O(S) ADITIVO(S) DO CONTRATO:**

Termo Aditivo:	001/2020
Fundamento Legal:	Lei 8.666/93, art. 65, I, “b”, e § 1º
Valor (R\$):	468,75
Objetivo:	Aditar o serviço de instalação de ar condicionado para a sala de vereadores e telecentro da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN.
Período de Vigência:	31/01/2020 à 29/02/2020
Data de Assinatura:	31/01/2020
Data de Publicação:	31/01/2020
Justificativa:	03/02/2020

Termo Aditivo:	
Fundamento Legal:	002/2020
Valor (R\$):	Lei 8.666/93, art. 57, IV
Objetivo:	0,00
Período de Vigência:	Prorrogar o serviço de instalação de ar condicionado para a sala de vereadores e telecentro da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN.
Data de Assinatura:	28/02/2020 à 29/04/2020
Data de Publicação:	28/02/2020
Justificativa:	28/02/2020 18/03/2020

**INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA CONTRATADA:**

Nome:	Marciano Carlos Dantas
CPF/CNPJ:	20.195.762/0001-06

**DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO CONTRATO:**

Nome do Arquivo Anexado: CONTRATO N°004-2020.pdf  
Código Validador do Arquivo: 6F03976177473B32253B80DFEBA4DE50

**PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO:**

Data e hora de envio: 31/01/2020 11:37:00  
Remessa enviada por: DANYELA KARLA DANTAS ESPÍNOLA (103.452.014-85)

**JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES SOBRE O CONTRATO ADMINISTRATIVO:**

Aditivo de prazo

**Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte**

Protocolo de entrega de informações via internet

**Número do Recibo: 100373**

Data e hora da criação deste Documento: 15/09/2020 13:05:55